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Um die Finanzierung des Strassenbaus zu sichern, beantragt die Regierung einen Zusatzkredit

Der Bau der H2 Prattein-
Liestal kommt ziigig voran.
Baudirektor Jorg Krahen-
biihl rechnet damit, dass
die Strasse Mitte Dezember
2013 eroffnet werden kann.

ALESSANDRA PAONE _
Wer mit dem Auto von Liestal
nach Pratteln fihrt, staunt nicht
schlecht. Die Strassenfiihrung
sowie die Landschaft verdndern
sich stidndig. Grund sind die Ar-
beiten fiir den Bau der H2
Pratteln-Liestal (HPL), die der-
zeit auf Hochtouren laufen. Der
Terminplan sei bis jetzt gut ein-
gehalten worden, sagte Kantons-
ingenieur Oliver Jacobi gestern
bei einer Baustellenbesichti-
gung vor den Medien. Voraus-
sichtlich im Dezember 2013 soll

die HPL erdffnet werden. «Ich ha-

be den 16. Dezember in meinen
Terminkalender notiert», zeigte
sich der Baselbieter Bau- und
Umweltdirektor Jérg Krihen-
biihl zuversichtlich.

Im Abschnitt Stid bei Liestal
wichst die neue Ergolzbriicke,
die 160 Meter lang wird, Meter
um Meter. Zwei von acht Etap-
pen a 20 Meter wurden bereits
realisiert. Dies ohne Schicht-
und Wochenendbetrieb. Jakobi
geht davon aus, dass die Briicke
Ende Juli 2011 in Betrieb ge-
nomimen werden kann. Der An-
schluss Liestal Nord ist bis auf
den Belag fertiggestellt. Im Ab-
schnitt Nord Richtung Pratteln
werden ebenfalls die Briicken-
bauwerke realisiert. Im kom-
menden Herbst sollen dann die

ersten Elemente des Schénthal-
Tunnels erstellt werden.

Sehr lange Planungszeit

Unter die positive Nachricht,
die Bauarbeiten wiirden ziigig
vorankommen, mischt sich al-
lerdings ein Wermutstropfen:
Der Regierungsrat muss dem

Landrat einen Zusatzkredit von -

139,8 Millionen Franken bean-
tragen. Dieser wird notig, weil
seit Planungsbeginn im Jahr
1993 sich sowohl die Projekt-
anforderungen wie auch das
Projekt verdndert haben und die
Planungszeit bis zum Beginn der
Realisierung sehr lang war.

Die héchsten Kostensteige-
rungen seien der Teuerung -~
45,6 Prozent - zuzuschreiben,
berichtet Jakobi. Auch seien die

Landerwerbskosten in den Kos-
tenvoranschldgen und -schit-
zungen erst nach-13 Jahren erst-
mals angepasst worden.

Rabatt-Aufhebung verlangern
So reichen die bisher durch
das Parlament bewilligten Kredi-
te von insgesamt 401,6 Millio-
nen Franken nicht aus, um die
entstehenden Gesamtkosten von
554 Millionen Franken zu de-
cken. Es ergibt sich ein Fehlbe-
trag von 1524 Millionen Fran-
ken. Die bisherigen Abrechnun-
gen der bereits realisierten Bau-
werke zeigen aber, dass der in
der Endkostenprognose von Ok-
tober 2010 enthaltene Risikoan-
schlag von rund 7 Prozent fiir
diese verbauten rund 180 Mil-
lionen Franken nicht bendétigt

wird. Der errechnete Zusatzkre-
dit kann somit um 12,6 Millio-
nen Franken reduziert werden.

Der Zusatzkredit allein ge-
niigt indes nicht, um die Finan-
zierung von 554 Millionen Fran-
ken zu sichern. Die Regierung
will zudem die Aufhebung des
Verkehrssteuerrabatts von fiinf
auf zehn Jahre verlingern.
Durch diese Massnahme konnen
rund 200 Millionen Franken ein-
genommen werden. Der Bund
beteiligt sich mit 168,7 Millio-
nen Franken an den Kosten. Die
Kosten, die der Kanton tiberneh-
men muss, betragen 149,3 Mil-
lionen Franken. Davon hat er be-
reits 70 Millionen Franken vor-
finanziert. Ubrig bleiben dem-
nach noch rund 80 Millionen
Franken

Die erste

" Reisewelle

Auf den Grenziibergang
Basel-St. Louis ist am vergan~
genen Wochenende die erste
Reisewelle in Richtung Sii-
den zugerollt. So stauten sich-
die Autos auf mehreren Kilo- .
metern, was laut einer Me-
dienmitteilung der Basler
Grenzwache zu Wartezeiten
von bis zu einer Viertelstunde:
flihrte. Die Schweizer Grenz-
wache in Basel geht davon
aus, dass an den kommen-
den Wochenenden der Som-
merreiseverkehr nochmals
bedeutend zunehmen wird.
Ortskundigen Lenkern wird
deshalb empfohlen, die
Autobahniibergéange von Ba-
sel-Weil, Basel-St. Louis und
Rheinfelden an den Wochen-
enden zu meiden. (B2)

Hitze Gefahr fiir Jung
und Alt

Die derzeitige grosse Hitze
ertragen nicht alle Menschen
gleich gut. Das Wohlbefinden
von &lteren Menschen und

- Kindern kénne durch hohe

Temperaturen, Ozon und Luft- -
feuchtigkeit eingeschrénkt
werden, schreibt das Basler
Gesundheitsdepartement.
Einfache Massnahmen helfen-
aber an heissen Sommer-
tagen, die Beschwerden zu re-
duzieren: Hitze von Wohnung -
und Haus fernhalten sowie
friilhmorgens und nachts gut
lGften. Und nicht vergessen,
tagsuber die Fensterzu

- schliessen. (BZ)
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